

2022年瓦房店市政府15件民生实事责任分工表

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准 (目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
1	便民 服务 工程	创建“15分钟便民 服务圈”。持续推进 动公共事业服务进 大厅，整合关联窗 口，优化办事流 程，深入推进并联 审批、“容缺受理 ”和证明事项告知 承诺制，让企业、 群众办事更加便利 。年内完成15个乡 镇、街道政务服务 驿站升级改造，下 放31项审批事项到 乡镇、街道。	年度标准	提升“一件事一次办”“容缺受理” 和证明事项告知承诺制事项比例；完 成15个乡镇、街道政务服务大厅升级 改造工作。	进一步优化政务服务中心 职能，有效对接与公共事 业相关的各业务窗口，推 进“一件事一次办”系 统，推动“容缺受理”和 证明事项告知承诺制，持 续下放审批事项。	事项清 单、竣 工报告 、照片 、等 事项清 单、文 件等 报告、 照片等 清单、 照片等 报表、 照片	营商局 (苏恒伟)	辛越 62577591	马永刚
			6月30日	梳理“一件事一次办”“容缺受理” 和证明事项告知承诺制事项清单动态 更新。					
			9月30日	推动公共事业服务进大厅，与相关业 务窗口实现有效对接。					
			12月31日	完成15个乡镇、街道政务服务驿站升 级改造工作，下放31项审批事项到乡 镇、街道。					
			年度标准	完成开复工项目121个，确保高丘六和 、禾源牧业建成投产，红沿河核电站6 号机组并网发电。					
2	项目 攻坚 工程	继续开展“走企业 解难题”活动。推 进富海铬铁、国电 投陆上风电、金山 压缩机风电零部件 生产线、亿鑫德轴 承数控专用设备 121个项目开复工， 确保高丘六和 、禾源牧业建成投 产，助推红沿河核 电站6号机组并网 发电。	年度标准	坚持“项目为王”理念， 持续开展项目攻坚，深化 项目服务秘书工作机制， 推动项目加快引进，签约 项目尽快落地，落地项目尽早 尽快开工，在建项目尽早 竣工投产。	报表、 照片	发改局 (初正新)	尹荟杰 85612102	宋玉章	
			6月30日	完成开复工项目60个。					
			9月30日	完成开复工项目90个。					
			12月31日	完成开复工项目121个，确保高丘六和 、禾源牧业建成投产，红沿河核电站6 号机组并网发电。					
			年度标准	完成开复工项目121个，确保高丘六和 、禾源牧业建成投产，红沿河核电站6 号机组并网发电。					

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
3	城市安居工程	完成老旧燃气管网改造。深入开展燃气管网改造,彻底消除涉及436栋楼、20800户的燃气安全隐患,确保市民生命财产安全。	年度标准	具备通气条件,入户通气。	编制切实可行的施工组织方案,按照隐患先大后小的改造顺序,有序推进改造任务,确保安全供气。	统计表	住建局 (乔树)	任庆 18642854595	宋玉章
			6月30日	户外立管及围管安装。					
			9月30日	试压验漏和碰头作业。					
			12月31日	具备通气条件,入户通气。					
4	市政平安工程	实施安全生产工程综合治理。完成阎店行政消防站建设,对202国道我市域内部分全线亮化,实施全天候24小时有力监管,最大限度降低安全隐患,确保不发生重、特大交通事故。	年度标准	完成阎店行政消防站建设; 202国道我市域内部分夜间全线亮化; 实施全天候24小时有力监管,最大限度降低安全隐患,确保不发生重、特大交通事故。	1. 全面推进阎店行政消防站项目手续办理和施工进度管理; 2. 202国道我市域内部分亮化工程待请示上级政府同意后,进行设计招投标,安装照明路灯施工。	竣工报告、照片、文件	应急局 (全厚永) 交通局 (陈立新) 公安局 (赵尔春)	吴晓辉 13050558575 成和森 13941133431 葛景武 18341116366	宋玉章 刘俊峰 (国道安全隐患整治)
			6月30日	1. 阎店行政消防站项目开工建设; 2. 202国道我市域内部分亮化工程完成工程设计。					
			9月30日	1. 阎店行政消防站主体工程完工; 2. 202国道我市域内部分亮化工程完成工程招投标。					
			12月31日	1. 阎店行政消防站配套工程完工,完成物资招标采购; 2. 202国道我市域内部分亮化全部工程结束。					
5	时尚商贸工程	打造我市顶级商业圈。扶持弘源购物广场商业综合体建设,确保年内投入使用。	年度标准	正式开业,投入使用。	践行“妈妈式”服务理念,跟踪协调服务好,推进项目尽早投入使用。	竣工报告、图片	商务局 (刘广富)	薛菁 18741697779	王占林
			6月30日	外立面整体装修完成。					
			9月30日	内部整体装修完成。					
			12月31日	正式开业。					

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
6	城市更新工程	推动城市更新。解决涉及44户110余人的“回迁难”、1117户290余人的“动迁难”、1313户3200余人的“办证难”问题。扎实推进瓦轴周边部分老旧小区改造和祝西屯、老皮铺、祝丰村等棚户区征收工作。	年度标准	解决涉及44户110余人的“回迁难”、1117户290余人的“动迁难”、1313户3200余人的“办证难”问题。持续推进张山西片区达到开工条件；持续推进张山西及超越地块回迁问题，对祝西屯、老皮铺、祝丰村项目未签订补偿协议的房屋进行强制执行；完成2022年老旧小区改造工作。	如祝西屯、老皮铺、祝丰村项目被征收人未签订安置补偿协议，将按照征收工作相关法律法规、法规规定，依法作出安置补偿决定书，并向被征收人送达。	无需提供证明材料	住建局 (乔树) 自然资源局 (荆友凯)	张毅 13700116677 王远鹏 13478438899	宋玉章 黄显刚 (土地征收、 办理不动产权证、 用地手续 等工作)
			6月30日	1.完成轴都更新片区的设计方案、实施方案、投资与融资方案以及招投标工作； 2.老旧小区改造项目开工建设。					
			9月30日	1.完成轴都更新片区土地整理及出让； 2.老旧小区改造项目楼体工程完工。					
			12月31日	1.轴都更新片区达到开工条件； 2.持续推进张山西及超越地块回迁问题；完成对祝西屯、老皮铺、祝丰村地块未签订补偿协议的房屋进行强制执行； 3.老旧小区改造项目全部完成。 4.解决涉及44户110余人的“回迁难”、1117户290余人的“动迁难”、1313户3200余人的“办证难”问题。					
7	市政设施配套工程	优化城区道路。启动五一路、瓦轴地区道路改造；打通四院“断头路”，建设复兴学校南侧道路。	年度标准	完成五一路、瓦轴地区道路改造；打通四院“断头路”，建设复兴学校南侧道路。	照片 可研批复 招标投标文件 工程文件	照片	住建局 (乔树)	陈荣欣 18740288086	宋玉章
			6月30日	完成前期工作。					
			9月30日	开工建设。					
			12月31日	主体完工。					

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
8	生态 治理 工程	开展城区河道治理。强力推进回头河三期生态修复和回头河生态旅游治理工程,打造东部优美的滨河新区。	年度标准	回头河三期生态修复施工图设计完成;大沙河景观、桥梁及拦河坝主体工程完工。	1. 专人专班,全力推进回头河三期生态修复工程; 2. 抓紧完成大沙河初步设计及施工招标工作,尽快进场施工。	照片	住建局 (乔树) 水务局 (王大勇)	陈荣欣 18740288086 于德全 13050560378	宋玉章 黄显刚 (大沙河生态 治理)
			6月30日	1. 完成回头河三期生态修复前期工作; 2. 完成大沙河场地平整,景观工程开工建设。		可研批复、照片			
			9月30日	1. 完成回头河三期生态修复设计招标; 2. 大沙河拦河坝及过河桥梁工程开工建设。		招投标文件、照片			
			12月31日	1. 完成回头河三期生态修复施工图设计; 2. 大沙河景观、桥梁及拦河坝主体工程完工。		施工图、照片			
			年度标准	完工。		竣工报告			
9	公共 交通 设施 优化 工程	畅通城乡路网。维修改造盖亮线、双西线等县级以上公路40.3公里、农村公路78.1公里。	年度标准	完成招投标工作。	积极推进开工前准备工作,施工过程中确保质量,跟踪进度,完成全年任务。	竣工报告	交通局 (陈立新)	成和森 13941133431	宋玉章
			6月30日	完成招投标工作。		招标文件			
			9月30日	完成工程量50%。		工程进度表			
			12月31日	完工。		竣工报告			

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
10	乡村振兴工程	推进乡村振兴战略。提升农村居民就业、创业、增收水平，农村居民人均可支配收入增长8%以上；完成6000亩高标准农田建设；大力发展民宿、快乐农庄、乡村综合体；精品农业方面，以2-3个村为样板，建设以西红柿为代表的设施蔬菜基地。	年度标准	<ol style="list-style-type: none"> 完成6000亩高标准农田施工建设任务；完成2-3个村设施蔬菜基地建设任务，促进农村居民增收； 进行民宿摸底普查，根据实际情况深入挖掘，整合资源； 修建水利移民路1100米；为苍鹭湾旅游项目安装自来水，饮水工程1000米。 	<ol style="list-style-type: none"> 加大对高标准农田建设工作的宣传、指导；调动基层组织和社会主体的参与热情，全力推进项目建设；加强工作督导，推进任务落实，确保按时保质保量完成建设任务； 将农民工纳入免费就业服务范围，深入实施城乡统筹就业，充分发挥公共职业介绍机构就业主渠道作用，为农民工等各类求职者提供求职登记、职业指导、职业咨询、职业介绍等一条龙服务。深入实施全民创业就业，将创业扶持对象扩展到农民工创业者，按规定全面落实促进自主创业的各项税费减免政策。推进个人和单位创业担保贷款认定工作，为创业人员提供资金支持 and 金融服务。将农民工纳入失业保险金支付范围，对符合条件的失业农民工按时足额支付失业保险金，保障失业农民工合法权益； 加强沟通，深入挖掘资源，以打造民宿聚集区为目标，协同规划。 	报告、照片、统计表	农业农村局 (朱洪伟) 水务局 (王大勇) 人社局 (温海) 文旅局 (刘涛) 三台乡 (洪海) 西杨乡 (王良) 杨家乡 (吴忠德) 元台镇 (王传琦) 九龙街道 (孙伟) 太阳街道 (田日宽)	崔鹏飞 13304088785 曲行直 15141133808 聂峰 18941353111 王仁峰 85690081 周帅 18642865979 李颖 15141192867 马学武 15904965105 吴忠德 13998584748 王仔函 15242526161 王殿明 13342206699 田日宽 15140555808	王占林 (就业) 黄显刚
			6月30日	<ol style="list-style-type: none"> 启动设施蔬菜基地宣传筛选、完成任务的分解落实；完成高标准农田项目设计； 进行全市民宿摸底普查。 		报告、照片			
			9月30日	<ol style="list-style-type: none"> 启动设施蔬菜基地建设工作的安排和指导；完成高标准农田招投标工作； 推进完成移民路修建和自来水安装工程。 		报表、文件、报告、图片、截图			
			12月31日	<ol style="list-style-type: none"> 促进农村居民增收； 完成高标准农田项目施工建设任务； 完成建设2个蔬菜村任务； 根据实际情况深入挖掘旅游业，整合资源，统筹发展思路。 		报告、文件、照片、统计表			

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准 (目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
11	农村 基础 设施 工程	丰富农村基础设施建设。推进松树污水处理厂、三台净水厂及3处农村饮水工程建设。实现红沿河镇核能供热全覆盖。	年度标准	松树镇污水处理厂完成试运行阶段各项测试, 正式运行; 红沿河镇核能供热项目争取完成调试并进行试运行; 净水厂达到试运行条件; 农村饮水工程主体工程完工。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 松树镇积极协调施工、监理等单位, 妥善处理施工过程中出现的各项问题, 争取按期保质保量完成松树镇污水处理厂施工建设与运行验收; 2. 由红沿河镇积极与项目单位对接, 协调各相关部门, 推进手续办理及项目进展情况, 发改局负责帮助协调; 3. 成立三台净水厂项目专班, 督促施工和监理单位履行各自职能, 严格按照施工计划方案推进工程建设, 定期召开工地例会和工程建设协调会, 全面推进施工进度, 严把安全和工程质量关, 及时协调解决工程建设中遇到的矛盾和问题; 4. 农村饮水工程项目建设采取招投标制、项目法人制、合同制、监理制。 	照片、 报告	发改局 (初正新) 住建局 (乔 树) 水务局 (王大勇) 红沿河镇 (蔡劲旅) 松树镇 (王正凯) 岗店街道 (初立泉)	王云汉 85613509 姚赫 13842876226 聂峰 85691192 姜玉鑫 85130023 刘长久 13052782799 刘忠恕 18909857773	宋玉章 黄显刚 (农村 饮水工 程)
			6月30日	1. 松树镇污水处理厂完成厂内建筑物装修、水电等配套设备采购安装, 完成厂外污水管线全线11.68公里铺设; 2. 红沿河镇核能供热项目开展前期工作; 3. 净水厂工艺设备调试完成; 4. 农村饮水工程完成工程量30%。					
			9月30日	1. 松树镇污水处理厂完成设备调试, 进行试运行阶段准备工作; 2. 红沿河镇核能供热项目开工建设; 3. 通往各乡镇的输水管网建成; 4. 农村饮水工程完成工程量80%。					
			12月31日	1. 松树镇污水处理厂完成试运行阶段各项测试, 正式运行; 2. 红沿河镇核能供热项目完成土建安装工作; 3. 净水厂具备全线通水试运行条件; 4. 农村饮水工程主体工程完工。					

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
12	就业 保障 工程	强化就业优先导向。全年新增城镇就业7400人，城镇登记失业率控制在3.8%以下。	年度标准	全年新增城镇就业7400人，城镇登记失业率控制在3.8%以下。	对全年就业工作任务进行分解，落实到全市乡镇、街道的就业和社会保障事务所，依托全市三级平台开展就业服务。充分发挥人力资源市场作用，强化公共职业介绍机构就业安置主渠道作用，组织开展就业援助月、春风行动和民营企业招聘周等活动，营造就业工作舆论氛围，开展有效的就业援助，保证就业指标的完成。	报表	人社局 (温海)	王仁峰 85690081	王占林
			6月30日	新增城镇就业3700人，城镇登记失业率控制在3.8%以下。		报表			
			9月30日	新增城镇就业5550人，城镇登记失业率控制在3.8%以下。		报表			
			12月31日	全年新增城镇就业7400人，城镇登记失业率控制在3.8%以下。		报表			

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
13	教育惠民工程	提升教育基础设施建设水平。推动李官镇中心小学、钻石街小学达到启用条件，华铜回迁小区幼儿园、少年宫投入使用，华铜回迁小区幼儿园、少年宫幼儿园投入使用，高级中学扩建项目第一阶段工程完工，复兴学校主体建成，启动装修、设备采购。	年度标准	李官镇中心小学、钻石街小学达到启用条件；华铜回迁小区幼儿园、少年宫幼儿园投入使用；高级中学扩建项目第一阶段工程完工；复兴学校主体建成，启动装修、设备采购。	各相关部门做好项目资金及手续办理等工作，保障施工进度。	施工许可证、图片、报告、报表、文件	住建局 (乔树) 教育局 (乔万华) 财政局 (郑长秋) 李官镇 (李欣)	张元新 13998588266 董德庆 15942699057 孙开军 13842619369 聂振华 13190171166 姜忠双 13998533486 钟洋 13478702655	宋玉章 (项目 施工许 可证) 郭兆平
			6月30日	1. 办理复兴学校、华铜回迁小区幼儿园项目施工许可证； 2. 李官镇中心小学主体基本完工，操场平整完工；钻石街小学外网及景观工程招标完成，并开始施工；华铜幼儿园设计、招标、施工手续办理完成，开始内部改造；少年宫幼儿园投入使用；高级中学在建工程主体完工；复兴学校建筑基础完工。		施工许可证、图片、报告、报表、文件			
			9月30日	李官镇中心小学和钻石街小学教学楼、操场等项目配套设施完工，基本达到使用标准；华铜回迁小区幼儿园投入使用；高级中学在建工程内部装修完成；复兴学校主体框架完工。		施工许可证、图片、报告、报表、文件			
			12月31日	李官镇中心小学、钻石街小学达到启用条件；华铜回迁小区幼儿园、少年宫幼儿园投入使用；高级中学扩建项目第一阶段工程完工；复兴学校主体建成，启动装修、设备采购。		施工许可证、图片、报告、报表、文件			

序号	工程名称	具体项目 (主要任务)	完成标准(目标值)		具体措施	证明材料	牵头单位及 责任领导	牵头单位具体 联系人及电话	分管 领导
			时间节点	完成标准					
14	医疗 惠民 工程	扩大优质医疗服务供给;推动“医共体”建设向基层全面延伸;“大病不出县”向多种病种发展;积极推动公立医院、民营医院高质量发展;完成妇婴医院新建工程。	年度标准	扩大优质医疗服务供给;完成妇婴医院门诊楼6层和住院楼13层装修。	1.下派专业技术人员到基层医疗机构会诊、查房、教学; 2.将老虎屯中心卫生院纳入紧密型医共体; 3.下发规范性文件,扩充病种数量20种以上; 4.选派骨干医师进修学习;选派医院管理工作者到医改先进地区学习医改经验;积极增创省县域重点专科。 5.加强妇婴医院新建工程现场管理,确保工程如期完成。	文件、 数据统 计	卫健局 (李俊龙)	李哲 15842460830 修建波 13387857687	王占林
			6月30日	1.扩大医共体覆盖面; 2.妇婴医院新建工程土建退场,进入装修。					
			9月30日	1.扩大基层病种数量; 2.妇婴医院新建工程完成门诊楼6层装修。					
			12月31日	推动公立、民营医院高质量发展,完成门诊楼6层和住院楼13层装修。					
15	养老 服务 工程	不断提高现代养老服务水平。鼓励养老机构“嵌入式”发展,开工建设兴华园养老公寓二期、四院养老公寓二期、伊甸综合健康养老项目。	年度标准	四院养老公寓二期完工,兴华园养老公寓二期、伊甸综合健康养老项目开工建设。	督促各项目按时开工建设,帮助各企业协调做好前期准备工作,帮助企业与职能部门对接。	竣工报 告、照 片	民政局 (吴善辉)	解永盛 15640896900	郭兆平
			6月30日	兴华园养老公寓二期、四院养老公寓二期、伊甸综合健康养老项目开工建设。					
			12月31日	四院养老公寓二期项目完工。					