附件2

复州河流域环境综合整治工作任务分解表
	序号
	工作任务内容
	责任

单位
	配合单位
	完成

时限

	1
	制定《复州河流域污染综合整治实施方案考核制度》并组织实施，制定复州河流域水质监测计划，定期组织复州河流域环境综合整治联合检查。
	环保局
	林水局（水利）
	2016年

9月

	2
	完成瓦房店龙城食品有限公司等6家重点排水企业污水处理设施提标改造，提高重点企业废水资源化利用水平，确保稳定达标排放；完成废水排污口（厂区及入河排污口）规范化整治。
	
	有关乡镇街道办事处

林水局（水利）
	2017年

6月

	3
	完成复州流域“禁养区”划定。
	
	农发局、规划建设局、国土资源局，相关乡镇、街道办事处
	2016年

8月

	4
	完成瓦房店龙山污水处理厂一期提标改造，出水水质达到一级A标准。
	规划建设局（建设）
	发改局、环保局、财政局
	2017年12月

	5
	完成复州河流域“禁养区”内畜禽养殖关闭与搬迁。
	农发局
	环保局、规划建设局、国土资源局、林水局（水利）、财政局，相关乡镇、街道办事处
	2017年

12月

	6
	完成复州河流域乡镇办卫生院医疗废水治理设施建设，医疗废水实现达标排放。
	相关乡镇、街道办事处
	环保局、卫计局
	2017年

12月

	7
	完成太阳街道办事处、复州城镇、老虎屯镇、瓦窝镇、松树镇污水处理厂建设，生活污水达标排放。
	太阳街道办事处、复州城镇政府、老虎屯镇政府、瓦窝镇政府、松树镇政府
	环保局、规划建设局、发改局、财政局、国土资源局
	2017年

12月

	8
	完成得利寺镇、赵屯乡、杨家乡、三台乡、驼山乡污水处理厂建设，生活污水达标排放。
	得利寺镇政府、赵屯乡政府、杨家乡政府、三台乡政府、驼山乡政府
	环保局、规划建设局、

发改局、财政局、国土资源局
	2018年12月

	9
	完成复州河沿岸及主要支流河道沿岸垃圾清理，并做好常态保洁工作。
	有关乡镇、街道办事处
	林水局（水利）
	2017年

12月

	10
	完成复州河河道清淤平整工作，定期进行河道保洁，据实际情况，东风水库适时适量下泄生态基流水，保证河道自净能力。
	林水局（水利）


	有关乡镇、街道办事处
	持续开展

	11
	完成回头河下游及东风水库库尾河道清淤工程。
	
	财政局、得利寺镇政府、祝华街道办事处
	

	12
	大力开展义务植树活动，加快流域沿岸植树造林工作，严厉打击乱砍滥伐林木、破坏森林植被的行为。
	林水局（林业）
	财政局，有关乡镇、街道办事处
	持续开展

	13
	严厉打击河道非法采砂行为。
	林水局（水利）
	有关乡镇、街道办事处
	

	14
	建立发展生态农业激励机制，鼓励和引导农民减少化肥农药使用量，推进、拓展测土配方范围，推广施肥新技术、高效新肥料，推广有机养分利用模式，进一步减轻农业面源污染。
	农发局
	财政局，有关乡镇、街道办事处
	2019年

	15
	加大复州河流域沿岸企业的环境监管力度。加强对重点工业污染源的监管，建立健全排污企业档案；制定《复州河及主要汇水支流水质监测计划》，加大污染物排放监测和现场执法检查频次，依法严厉查处闲置污染物处理设施、偷排、漏排等违法行为。对严重违法排污企业采取停水、停电等措施停产整治；对治理无望或不符合产业政策的企业，依法予以关闭。
	环保局
	经信局、林水局（水利）、市场监管局，有关乡镇、街道办事处
	持续开展



	16
	按照“河长制”要求，完成在复州河及主要支流河段明显位置设立标志牌，注明河长姓名、职务、监督电话、主要目标任务等信息，并向媒体公布。
	
	林水局（水利），有关乡镇、街道办事处
	2016年12月

	17
	定期向社会公开复州河流域污染整治工作进度，通报表扬先进单位，批评曝光工作迟缓单位。
	
	发改局、规划建设局、林水局、农发局、财政局、国土资源局、经信局、市场监管局、卫计局，有关乡镇、街道办事处
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