瓦房店市2017年10项重点民生工程

公开挂牌督办实施方案

为保证我市2017年10项重点民生工程高效落实，实现重点民生工程项目推进过程、效果的公开透明，市政府决定对2017年10项重点民生工程予以公开挂牌督办，督查考核结果将直接纳入年终市政府对各部门的绩效考评体系。具体方案如下：

一、公开挂牌督办内容
    《瓦房店市人民政府办公室关于分解落实2017年主要工作任务的通知》（瓦政办发〔2017〕1号）中确定的10项重点民生工程的30个具体工作任务。

二、公开挂牌督办方式

    为进一步增强政府工作透明度，认真接受社会监督，倾听群众意愿，市政府将采取以下形式加大督促检查力度，确保重点民生工程项目如期完成。

    （一）政府层级监督。一是市政府领导对各自分管的重点民生工程项目定期进行调度，定期听取承办部门汇报，实时掌握项目进展情况，及时协调解决项目推进过程中出现的问题；二是市政府督查室对重点民生工程项目的进展和实施情况实行全程监控督查，对推进不力和完成任务有困难的项目及时督促检查并上报市政府领导，同时定期在政府内部通报并通过报纸、新闻媒体和政府网站向全社会公布项目进展情况；三是各单位、各部门的主要领导按照重点民生工程项目的实施计划和阶段性工作目标，定期检查本单位、本部门项目推进情况和存在问题，并督促落实市领导的指示和社会各方面的监督意见。

    （二）人大政协监督。一是聘请部分人大代表和政协委员作为市政府公开挂牌督办特邀督查员，对重点民生工程项目随时进行监督检查；二是市政府督查室邀请特邀督查员定期对重点民生工程项目进行实地监督检查；三是对人大、政协相关部门和特邀督查员提出的意见和建议，市政府督查室及时汇总上报市政府领导，并转至责任单位办理落实。

    （三）社会舆论监督。将瓦房店报、瓦房店电视台、瓦房店市政府门户网站作为舆论监督主体。一是市政府督查室邀请新闻媒体定期对重点民生工程项目进行实地监督检查；二是依托新闻媒体、市政府门户网站公众交流平台和市政府督查室开通的社会监督电子邮箱（zfdc_wfd@163.com），随时听取群众对重点民生工程项目实施中的意见和建议，并及时协调相关单位和部门答复、办理和反馈；三是新闻媒体和市政府门户网站定期专题报道重点民生工程项目进展情况，通过正、反两面对推进和落实情况较好以及推进落实不力的项目进行深入采访报道。

     三、公开挂牌督办要求

    （一）加强领导，狠抓落实。对重点民生工程项目落实予以公开挂牌督办是市政府践行党的情为民所系、权为民所用、利为民所谋执政理念的重要举措，也是转变政府职能和作风的一项实际行动。各责任单位要高度重视，切实将重点民生工程项目的落实纳入本部门重要议事日程，建立健全项目责任制，做好责任分工，抓好项目推进，保证任务目标和完成时限，力争项目保质保量提前完成，早日惠及群众。要自觉接受社会监督和政府督查，采取有效措施解决项目实施中存在的问题，确保重点民生工程项目高效推进。

    （二）强化大局，形成合力。各项任务的牵头责任单位和协作单位要加强协调配合，各司其职，各尽其责，密切联系，通力合作，确保重点民生工程项目顺利实施并如期完成。

    （三）求真务实，适时报告。重点民生工程项目实施过程中，各责任单位要责成专人做好项目进展情况的审核汇总，2017年上半年每季度最后一个月25日前上报进展情况，自7月开始，每月25日前以书面形式向市政府督查室报告当月重点民生工程项目进展情况以及下月工作打算。报告项目进展情况要客观真实，数据要准确无误，对出现滞后于阶段性工作目标的情况须详实说明原因和改进措施。12月10日前，各责任单位要认真总结重点民生工程项目全年落实情况（或预计完成情况），并向市政府督查室报告。

    （四）变更调整，及早报备。对项目实施过程中遇到的阻力，责任单位要及时排除困难、解决问题。如需变更调整实施计划，须经市政府分管领导同意后，以书面形式报市政府督查室备案说明，否则市政府督查室将视为未完成项目，予以通报，并在年终绩效考核时对责任单位予以扣减分。

市政府公开挂牌督办工作联系人：陈铁军，联系电话：85633770、85613073（传真）。

附件：瓦房店市2017年10项重点民生工程任务分解表
附件

瓦房店市2017年10项重点民生工程任务分解表

	序号
	类别
	主要任务
	完成时限
	责任部门
	牵头部

门领导
	分管市领导

	一
	教育惠民方面
	1.投资1.1亿元，为41所农村中小学铺设塑胶操场，用2年时间实现城乡塑胶操场“全覆盖”。
	9月底前
	市教育局
	于湘宁
	刘宝庆

	
	
	2.实施东山公园改造二期工程。
	12月底前
	市规划建设局

（建设）
	王学波
	任志友

	
	
	3.启动东屏山体育休闲森林公园建设。
	12月底前
	
	
	

	
	
	4.新建市民休闲健身广场1处。
	12月底前
	
	
	

	
	
	5.对南山公园、新华西山公园和7座休闲广场、13条路街进行绿化改造。
	12月底前
	
	
	

	三
	住房改善方面
	6.实施暖房子改造8万平方米。
	9月底前
	
	
	

	
	
	7.继续实施农村危房改造。
	10月底前
	市规划建设局

（规划）
	毕作才
	任志友

	
	
	8.改造棚户区2.84万平方米。
	12月底前
	市房管办
	陈兴阳
	任志友

	
	
	9.完成华铜矿塌陷区及工矿棚户区搬迁安置。
	12月底前
	市房管办

李官镇
	陈兴阳

乔  树
	宋玉章

任志友

	
	
	10.对低收入家庭实行住房货币化保障，发放补贴500万元。
	10月底前
	市房管办
	陈兴阳
	任志友


	序号
	类别
	主要任务
	完成时限
	责任部门
	牵头部

门领导
	分管市领导

	四
	交通出行方面
	12.从规划入手解决城区道路拥堵和停车难问题。
	12月底前
	市规划建设局（规划）

市公安局
	毕作才

毛加文
	任志友

陈志刚

	
	
	13.科学设置交通指引标志。
	9月底前
	市公安局
	毛加文
	陈志刚

	
	
	14.在城区新建电动汽车充电桩50个。
	12月底前
	市发改局
	初正新
	谢德洋

	
	
	15.优化公交线路1条。
	12月底前
	市交通局
	陈立新
	任志友

	五
	饮水安全方面
	16.改造瓦房店净水厂、小屯加压泵站工艺，铺设供水管线5.5公里。
	12月底前
	市规划建设局（建设）
	王学波
	任志友

	
	
	17.启动三台、太平湾净水厂建设，带动周边乡镇实现集中供水。
	12月底前
	太平湾管委会

三台园区管委会
	浦兆奎

乔万华
	张金忠

谢德洋

	
	
	18.新建农村及农村地区中小学自来水工程12项，解决7800人的饮水安全问题。
	12月底前
	市林水局（水利）
	迟延超
	孙忠铁

	六
	河流及污水治理方面
	19.启动瓦轴河、泉眼河、回头河二期、文圣排水涵二期治理改造工程。
	9月底前
	市规划建设局（建设）
	王学波
	任志友

	
	
	20.完成龙山污水处理厂一期提标改造。
	12月底前
	市规划建设局（建设）
	王学波
	任志友

	
	
	21.启动三台、老虎屯污水处理厂建设，瓦房村、复州城、谢屯、太阳、松树等污水处理厂建成投入使用。
	12月底前
	市规划建设局（建设）

市环保局

属地各乡镇
	王学波

栗世君

各乡镇长
	任志友


	序号
	类别
	主要任务
	完成时限
	责任部门
	牵头部

门领导
	分管市领导

	七
	便民为民方面
	22.加快管道燃气建设，新增管道燃气用户3000户，让城区居民全部用上管道燃气。
	12月底前
	市规划建设局（建设）
	王学波
	任志友

	
	
	23.新建水冲公厕6座。
	10月底前
	市爱卫办
	曲家涛
	任志友

	
	
	24.改造无害化厕所7000座。
	10月底前
	市爱卫办
	曲家涛
	任志友

	八
	社区及养老服务方面
	25.加强社区规范化建设，解决办公用房紧张问题。
	12月底前
	市民政局
	吴善辉
	谢德洋

	
	
	26.推动老年公寓和社会福利院投入使用，创新养老服务模式。
	6月底前
	市民政局
	吴善辉
	谢德洋

	九
	困难救助方面
	27.发放城乡困难人群救助救济金5500万元。
	12月底前
	市民政局
	吴善辉
	谢德洋

	
	
	28.修缮农村贫困残疾人家庭危房150户。
	12月底前
	市残联
	李文章
	谢德洋

	
	
	29.资助贫困残疾人家庭子女及残疾人学生1000名。
	10月底前
	市残联
	李文章
	谢德洋

	十
	脱贫攻坚方面
	30.统筹使用扶贫资金和“六化”资金，推进38个低收入村的基础设施建设和产业扶贫，力争都有1个市民广场。
	12月底前
	市扶贫办
	丁玉春
	孙忠铁
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